

Närvarande: Stefan Nilsson, Kenneth Sunesson, Göran Permudd, Sten Hilton, Göran Borgö.

Frånvarande: Birgitta Nilsson. Särskilt inbjuden: Ingemar Storis Andersson

1. Stefan öppnade mötet och dagordningen godkändes
2. Till sekreterare valdes Göran Borgö
3. Till justerare valdes Kenneth Sunesson
4. Förra mötets anteckningar godkändes.
5. **Ekonomi**. Det ekonomiska läget är förvånansvärt bra trots stora kostnader och investeringar. Allt beroende på stort engagemang, omfattande ideellt arbete och bra stöd från sponsorer, medlemmar och Borgholms kommun. I kassan finns 78 704 kr vilket är knappt 30 000 kr bättre än vid motsvarande tid förra året!  
Byggkostnaderna har hittills gått på 350 000 kr vilket innebär att ca 260 000 kr är kvar men intecknat för golv mm.
6. **Hallbygget**. Mattor inlagda, ventilation och värme återstår men i övrigt nästan helt klart. Asfaltering utanför kommer ske i veckan.
7. **Invigningen** diskuterades, vad ska göras och vem är ansvarig. Se vidare Att göra lista.
8. **Nästa möte** inför invigningen torsdag den 27 aug kl 16.00

Bilaga: Att göra lista inför Invigningen